

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo zprávy</b>          | CLLD_16_01_062_05                                                  |
| <b>Integrovaná strategie</b> | Integrovaná strategie CLLD 2020 je blízko pro území MAS NAD ORLICÍ |
| <b>Nositel</b>               | NAD ORLICÍ, o.p.s.                                                 |
| <b>Sledované období od</b>   | 1. 1. 2019 0:00:00                                                 |
| <b>Sledované období do</b>   | 30. 6. 2019 23:59:59                                               |
| <b>Stav</b>                  | Podána na MMR                                                      |

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Jméno</b>    | Martina                        |
| <b>Příjmení</b> | Lorencová                      |
| <b>Mobil</b>    | 733351657                      |
| <b>Telefon</b>  | 733351657                      |
| <b>Email</b>    | martina.lorencova@nadorlici.cz |

## Strategie

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Popis integrovaného nástroje.</b></p> | <p>Díky schválení stěžejního dokumentu Strategie CLLD dne 13.4.2017 mohla být zahájena příprava prvních výzev z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.</p> <p>Strategie je založena na 3 klíčových oblastech:</p> <p>IDENTITA - Posílení identity regionu a obyvatel, jejich komunikace a vzdělanosti.</p> <p>Rozvoj identifikace lidí s regionem a jeho hodnotami, bezpečné zakotvení v místě a komunitě. Posilování tradic, místních produktů, posilování vzdělanosti a bohaté škály příležitostí k aktivnímu životu v příjemném prostředí obce a krajiny, nárůst kulturní identifikace a kulturních aktivit v regionu. Aktivní tvorba kvality života v obci, ve formě pozitivní identity obcí, využití místních hodnot a všestranného kulturního i přírodního dědictví, otevírání se novým a neotřelým přístupům a formám v krajinotvorbě, architektuře, komunitním životě, kultuře.</p> <p>SAMOSTATNOST - Udržitelné využívání zdrojů pro rozvoj samostatnosti regionu a v regionu.</p> <p>Udržitelné a vyvážené využívání materiálních, přírodních, lidských, prostorových i ekonomických hodnot a zdrojů pro posilování odpovědnosti za okolí i sebe sama.</p> <p>Podpora aktivních lidí, rozvoj kreativity, nápaditosti a samostatného konání ve vzdělávání, podnikání, zaměstnávání i komunitním životě a zdravém životním stylu. Posilování ekonomické bezpečnosti a vazeb na spolehlivé místní zdroje potravin a služeb. Rozvoj spolupráce a společného řešení problémů.</p> <p>SPOLUPRÁCE - Rozvoj spolupráce a hledání společných řešení</p> <p>Společná identifikace problémů komunitními metodami, rozhodování o řešení a zapojování různých aktérů. Bezpečné a zdravé komunity. Rozvoj spolupráce uvnitř regionu i navenek.</p> <p>Realizaci Strategie zajišťuje Kancelář MAS v čele s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD a dále Programové manažerky.</p> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p> | <p>Během 5. monitorovacího období byly vyhlášeny 2 výzvy PRV, 2 výzvy IROP a 1 výzva OP ZAM. :</p> <p>Program rozvoje venkova:</p> <p>6. výzva PRV: 9.1.2019 - 20.2.2019<br/>alokace na výzvu 6 500 000,- Kč přijato 10 projektů, podpořeno 8 projektů ve výši 3 100 090,-Kč.</p> <p>7. výzva PRV: 16.5.2019 - 20.6.2019<br/>alokace na výzvu 5 300 000,- Kč přijato 10 projektů, nyní probíhá formální hodnocení.</p> <p>IROP:</p> <p>14. výzva: 22.5..2019 - 26.6.2019 IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání II.<br/>alokace: 3 mil., přijato 5 projektů, probíhá formální hodnocení projektů</p> <p>11. výzva: 22.5..2019 - 26.6.2019 IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání II.<br/>alokace: 1 mil., přijat 1 projekt, probíhá formální hodnocení projektů</p> <p>Operačního programu Zaměstnanost:</p> <p>6. výzva: 28.2.2019 - 14.5.2019 OP Z - Sociální služby a sociální začleňování - III<br/>alokace: 4,5 mil., přijat 1 projekt, projekt nesplnil podmínky formálního hodnocení</p> <p>Dále probíhaly přípravy dalších výzev ve všech operačních programech.</p> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Informace o věcném pokroku<br/>v realizaci integrované strategie</b></p> | <p>Za sledované období došlo k částečnému pokroku v realizaci strategie, k 30.6.2019 bylo zrealizováno 29 projektů/2 projekty OP Z v plné realizaci<br/>Od zahájení realizace strategie bylo vyhlášeno 27. výzev podporující následující opatření:<br/>Počty uvedených projektů projekty ve fázi ve schválených MAS/ zrealizovány podána Žádost o platbu</p> <p>1.1. Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy<br/>IROP - IROP 9 Dokumenty územního rozvoje - 1 projekt</p> <p>2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb - výzva IROP<br/>IROP - IROP 4 - Komunitní centra - 1 projekt<br/>IROP - IROP 3 - Kvalitní sociální služby - 1 projekt</p> <p>2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání<br/>IROP - IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách - 9 projektů, zrealizovány 3 projekty<br/>IROP - IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu - 5 projektů, z toho 2 zrealizovány</p> <p>3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání<br/>PRV - Fiche 2 - PRV 2 - Podpora místního zemědělství - 15 projektů, z toho 14 zrealizovaných<br/>PRV - Fiche 5 - PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky - 8 projektů, z toho 3 zrealizované<br/>PRV - Fiche 7 - PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva - 3 projekty, 2 zrealizované</p> <p>3.2. Rozvoj různých forem zaměstnání a kvalifikace obyvatel<br/>IROP - IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách - 9 projektů, zrealizovány 3 projekty<br/>IROP - IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu - 5 projektů, z toho 2 zrealizovány<br/>OP Z - OP Z 2 - Zaměstnanost - 1 projekt, projekt v plné realizaci<br/>OP Z - OP Z 4 - Prorodinná opatření - 1 projekt, projekt v plné realizaci</p> <p>3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing<br/>PRV - Fiche 2 - PRV 2 - Podpora místního zemědělství - 15 projektů, z toho 14 zrealizovaných<br/>PRV - Fiche 3 - PRV 2 - Rozvoj místní produkce - 6 projektů, z toho 3 zrealizovaných<br/>PRV - Fiche 5 - PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky - 8 projektů, z toho 3 zrealizované<br/>PRV - Fiche 7 - PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva - 3 projekty, 2 zrealizované</p> <p>3.4. Rozvoj šetrného a místně orientovaného cestovního ruchu a podnikání, zvýšení kapacit pro cestovní ruch v regionu<br/>PRV - Fiche 2 - PRV 2 - Podpora místního zemědělství - 15 projektů, z toho 14 zrealizovaných<br/>PRV - Fiche 5 - PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky - 8 projektů, z toho 3 zrealizované</p> <p>4.2. Zlepšení využití krajiny a kulturního dědictví pro aktivní život obyvatel<br/>PRV - Fiche 6 - PRV 6 - Les pro odpočinek - 4 projekty, z toho 1 zrealizovaný</p> <p>4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti<br/>IROP - IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce - 4 projekty, z toho 1 zrealizovaný<br/>IROP - IROP 2 - Na kole do školy i do práce - 1 projekt</p> <p>4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny<br/>PRV - Fiche 6 - PRV 6 - Les pro odpočinek - 4 projekty, z toho 1 zrealizovaný<br/>IROP - IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje - 1 projekt</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p> | <p>MAS realizaci klíčových projektů neplánuje.</p> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

**Popis realizace integrované strategie**

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>                                                         | <p>Synergické efekty se daří realizovat především v IROP oblasti vzdělávání, kdy si školy připravují následné projekty, které na sebe navazují a jsou propojené. Dále se propojuje formální a neformální vzdělávání.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>                                                                                     | <p>Ve sledovaném období byly podány 2 změny strategie - změna orgánů po jednání Valné hromady - čeká na schválení</p> <p>dále změna Finančního plánu IROP - změna schválena.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>                                                                                                | <p>Žádné opatření nám nebyla udělena.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p> | <p>V současné době se potýká spíše s drobnými problémy:</p> <p>Díky komunálním volbám se snížil počet projektů podávaných obcemi.</p> <p>IROP: stále řešíme omezení malých škol jsou, které limitovány bezbariérovostí učeben a WC</p> <p>PRV - žadatelé, kteří nekonzultují své projekty a neúčastní se školení mají často nekvalitní projekty, neprojdou hodnocením či sami projekty stáhnou,</p> <p>OP Z - 1 zkonultovaný záměr v oblasti sociálních služeb nové vedení obce již nepodporuje a projekt nebude podán,</p> |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b> | <p>Nenaplnění milníků - MAS předpokládá, že nenaplní milník v IROP a PRV</p> <p>IROP- žadatelé podpořených projektů s realizací vyčkávají na závěrečné ověření CRR, zpožďuje se realizace projektů a čerpání finančního plánu</p> <p>PRV - zde předpokládáme nenaplnění některých indikátorů především nově vzniklá pracovní místa</p> |
| <b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>                                              | <p>Ve sledovaném období proběhla evaluace činnosti MAS a 7.6. podána evaluační zpráva, dle předložené osnovy, - schválena 17.6..</p> <p>V rámci evaluace proběhlo setkání starostů území MAS, jednání Focus group, dotazníkové šetření, nový sběr projektových záměrů, jednání výborů a komisí MAS.</p>                                |
| <b>Doplňující informace</b>                                                                             | <p>Není relevantní.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Shrnutí pro veřejnost</b></p> | <p>Veřejnost získá podrobné a aktuální informace k výzvám, činnosti MAS na <a href="http://www.nadorlici.cz">www.nadorlici.cz</a> a <a href="https://www.facebook.com/MASNADORLICI">https://www.facebook.com/MASNADORLICI</a>.</p> <p>V daném období MAS vyhlásila následující výzvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 výzvy z Programu rozvoje venkova</li> <li>- 2 výzvy v IROP, největší zájem byl o výzvu Kvalitní vzdělávání na školách, kde bylo podáno 5 projektů.</li> </ul> <p>K 30.6.2019 bylo zrealizováno již:</p> <p>23 investičních projektů v PRV<br/>6 investičních projektů v IROP<br/>a 2 projekty z OP Zaměstnanost jsou v realizaci.</p> <p>MAS dále poskytuje 18 ZŠ, MŠ, DDM a ZUŠ v regionu animační podporu při realizaci tzv. "Šablon I a II".</p> |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Horizontální principy

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horizontální principy</b> | <p><b>Rovné příležitosti</b></p> <p>Žádné z opatření FICHE nepřipouští diskriminaci jakékoli skupiny obyvatel. Posuzováním jsou dotčeny jen záměry a projekty, právnické a fyzické osoby z pohledu projektu, nikoliv osoby a jejich příslušnost ke skupinám obyvatel. Pokud by se takové kritérium nebo přístup vyskytlo, nemůže být uplatněno. Naopak ve vzdělávání, zaměstnanosti, podnikání jsou pozitivně podporována řešení a záměry, které projektem vyřeší stávající problémy vytvářející diskriminační podmínky, nebo projekty odstraňující diskriminační stav či aktivně začleňující diskriminované skupiny obyvatel (sociálně, etnicky, vzděláním, věkem?).</p> <p>Tento princip je naplňován především v IROPu - Opatření Kvalitní sociální služby, vzdělávání v regionu.</p> <p><b>Udržitelný rozvoj</b></p> <p>U Naplňování tohoto principu je podpořeno např. preferenčními kritérii v PRV.</p> <p><b>Rovné příležitosti mužů a žen</b></p> <p>SCLLD se specificky zaměřuje na rovné příležitosti pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Problémy regionu nevykazují (až na otázky zaměstnanosti a podpory lídrů) významné potřeby zaměřené se na vyrovnání příležitostí.</p> <p>Pozitivní vliv na tento princip mají především projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost - opatření Zaměstnanost a Prorodinné aktivity.</p> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                                                     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                     | Podopatření                                                  | Program                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1           | 1.1. Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy                             | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ- 09.6.93.19. 3.1 | Program rozvoje venkova | 1 478 210,00                              |                                                 |                                                     | 1 336 760,00             |                                |                                    | 1 066 250,00                    |                                       |                                           | 270 510,00                                       |                                                       |                                                           |
| 2           | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 4 - Cesty v krajině                     | PRV 4 - Cesty v krajině- 09.6.93.19. 2.1                     | Program rozvoje venkova | 1 250 000,00                              |                                                 |                                                     | 1 000 000,00             |                                |                                    | 750 000,00                      |                                       |                                           | 250 000,00                                       |                                                       |                                                           |
| 3           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 2 - Podpora místního zemědělství        | PRV 2 - Podpora místního zemědělství - 09.6.93.19. 2.1       | Program rozvoje venkova | 8 000 000,00                              |                                                 |                                                     | 4 000 000,00             |                                |                                    | 3 000 000,00                    |                                       |                                           | 1 000 000,00                                     |                                                       |                                                           |
| 4           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 3 - Rozvoj místní produkce              | PRV 3 - Rozvoj místní produkce- 09.6.93.19. 2.1              | Program rozvoje venkova | 8 000 000,00                              |                                                 |                                                     | 4 000 000,00             |                                |                                    | 3 000 000,00                    |                                       |                                           | 1 000 000,00                                     |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                                                     | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                                   | Podopatření                                                                | Program                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 5           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky          | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky- 09.6.93.19. 2.1          | Program rozvoje venkova | 12 000 000,00                             |                                                 |                                                     | 6 000 000,00             |                                |                                    | 4 500 000,00                    |                                       |                                           | 1 500 000,00                                     |                                                       |                                                           |
| 6           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva- 09.6.93.19. 2.1 | Program rozvoje venkova | 4 000 000,00                              |                                                 |                                                     | 2 000 000,00             |                                |                                    | 1 500 000,00                    |                                       |                                           | 500 000,00                                       |                                                       |                                                           |
| 7           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli                       | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli- 09.6.93.19. 2.1                       | Program rozvoje venkova | 6 000 000,00                              |                                                 |                                                     | 3 000 000,00             |                                |                                    | 2 250 000,00                    |                                       |                                           | 750 000,00                                       |                                                       |                                                           |
| 8           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu                          | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu- 09.6.93.19. 2.1                          | Program rozvoje venkova | 6 000 000,00                              |                                                 |                                                     | 3 000 000,00             |                                |                                    | 2 250 000,00                    |                                       |                                           | 750 000,00                                       |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                                                | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                             | Podopatření                                                     | Program                                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9           | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel                | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání                    | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání-09.6.93.19.2.1                 | Program rozvoje venkova                 | 574 730,00                                |                                                 |                                                     | 517 260,00               |                                |                                    | 417 950,00                      |                                       |                                           | 99 310,00                                        |                                                       |                                                           |
| 10          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                               | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10 526 315,79                             | 1 406 881,53                                    | 2 959 110,53                                        | 10 000 000,00            | 1 336 537,45                   | 2 811 155,00                       | 10 000 000,00                   | 1 336 537,45                          | 2 811 155,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 11          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby                   | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1                   | Integrovaný regionální operační program | 7 481 469,47                              |                                                 |                                                     | 7 107 396,00             |                                |                                    | 7 107 396,00                    |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 12          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 4 - Komunitní centra                           | IROP 4 - Komunitní centra-06.4.59.4.1                           | Integrovaný regionální operační program | 10 526 315,79                             |                                                 |                                                     | 10 000 000,00            |                                |                                    | 10 000 000,00                   |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                                                       | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                         | Podopatření                                                | Program                                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 13          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb        | IROP 5 - Sociální bydlení                       | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1                      | Integrovaný regionální operační program | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 14          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb        | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování -03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost           | 4 580 000,00                              |                                                 |                                                     | 4 475 500,00             |                                |                                    | 3 893 000,00                    |                                       |                                           | 582 500,00                                       |                                                       |                                                           |
| 15          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání                     | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách         | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách-06.4.59.4.1        | Integrovaný regionální operační program | 20 000 000,00                             | 2 514 268,00                                    | 2 514 268,00                                        | 19 000 000,00            | 2 388 554,59                   | 2 388 554,59                       | 19 000 000,00                   | 2 388 554,59                          | 2 388 554,59                              | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 16          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání          | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání-06.4.59.4.1         | Integrovaný regionální operační program | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                                           | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD             | Podopatření                                      | Program                                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 17          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel           | OP Z 2 - Zaměstnanost               | OP Z 2 - Zaměstnanost- 03.2.65.1                 | Operační program Zaměstnanost           | 2 000 000,00                              | 188 062,50                                      | 188 062,50                                          | 1 883 000,00             | 188 062,50                     | 188 062,50                         | 1 700 000,00                    | 159 853,12                            | 159 853,12                                | 183 000,00                                       | 28 209,38                                             | 28 209,38                                                 |
| 18          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel           | OP Z 3 - Sociální podnikání         | OP Z 3 - Sociální podnikání- 03.2.65.1           | Operační program Zaměstnanost           | 2 000 000,00                              |                                                 |                                                     | 1 700 000,00             |                                |                                    | 1 700 000,00                    |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 19          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel           | OP Z 4 - Prorodinná opatření        | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1         | Operační program Zaměstnanost           | 4 750 000,00                              | 0,00                                            | 1 310 742,50                                        | 4 750 000,00             | 0,00                           | 1 310 742,50                       | 4 037 500,00                    | 0,00                                  | 1 114 131,12                              | 712 500,00                                       | 0,00                                                  | 196 611,38                                                |
| 20          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje- 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 474 320,00                                |                                                 |                                                     | 450 604,00               |                                |                                    | 450 604,00                      |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/C LLD                                                   | Opatření ITI/IPRÚ/C LLD                     | Podopatření                                             | Program                                 | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 21          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti a místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 13 269 545,27                             | 616 361,66                                      | 616 361,66                                          | 12 606 068,00            | 585 543,57                     | 585 543,57                         | 12 606 068,00                   | 585 543,57                            | 585 543,57                                | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 22          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti a místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Na kole do práce a do školy        | IROP 2 - Na kole do práce a do školy-06.4.59.4.1        | Integrovaný regionální operační program | 5 263 157,89                              |                                                 |                                                     | 5 000 000,00             |                                |                                    | 5 000 000,00                    |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 23          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                     | PRV 6 - Les pro odpočinek                   | PRV 6 - Les pro odpočinek-09.6.93.19.2.1                | Program rozvoje venkova                 | 4 500 000,00                              |                                                 |                                                     | 4 500 000,00             |                                |                                    | 3 375 000,00                    |                                       |                                           | 1 125 000,00                                     |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav) | Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období) | Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace) | Národní soukromé zdroje (plánovaný stav) | Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Národní soukromé zdroje (za celé období realizace) | Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav) | Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace) | Soukromé zdroje (plánovaný stav) | Soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Soukromé zdroje (za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1           | 141 450,00                               |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 141 450,00                       |                                        |                                            |
| 2           | 250 000,00                               |                                                |                                                    | 200 000,00                                                 |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 50 000,00                        |                                        |                                            |
| 3           | 4 000 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 4 000 000,00                     |                                        |                                            |
| 4           | 4 000 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 4 000 000,00                     |                                        |                                            |
| 5           | 6 000 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 6 000 000,00                     |                                        |                                            |
| 6           | 2 000 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 2 000 000,00                     |                                        |                                            |
| 7           | 3 000 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 3 000 000,00                     |                                        |                                            |
| 8           | 3 000 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 3 000 000,00                     |                                        |                                            |
| 9           | 57 470,00                                |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 57 470,00                        |                                        |                                            |
| 10          | 526 315,79                               | 70 344,08                                      | 147 955,53                                         | 58 541,54                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                                 | 467 774,25                               | 70 344,08                                      | 147 955,53                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 11          | 374 073,47                               |                                                |                                                    | 315 838,47                                                 |                                                                  |                                                                      | 58 235,00                                |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 12          | 526 315,79                               |                                                |                                                    | 426 361,49                                                 |                                                                  |                                                                      | 99 954,30                                |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 13          | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 14          | 104 500,00                               |                                                |                                                    | 104 500,00                                                 |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 15          | 1 000 000,00                             | 125 713,41                                     | 125 713,41                                         | 1 000 000,00                                               | 125 713,41                                                       | 125 713,41                                                           | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 16          | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 17          | 117 000,00                               | 0,00                                           | 0,00                                               | 17 000,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                                 | 100 000,00                               | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 18          | 300 000,00                               |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 300 000,00                               |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 19          | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 20          | 23 716,00                                |                                                |                                                    | 23 716,00                                                  |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 21          | 663 477,27                               | 30 818,09                                      | 30 818,09                                          | 663 477,27                                                 | 30 818,09                                                        | 30 818,09                                                            | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 22          | 263 157,89                               |                                                |                                                    | 263 157,89                                                 |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 23          | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |



### Indikátory

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD            | Podopatření                                   | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55401          | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00             | 01.01.2014            | 5,00                 | 1,00    | 21.02.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Zázemí         |
| 2           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55402          | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb          | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00                 | 1,00    | 21.02.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Služby         |
| 3           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 67510          | Kapacita služeb a sociální práce                     | 413,00           | 01.03.2016            | 423,00               | 5,00    | 21.02.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Klienti        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD    | Podopatření                           | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 4           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 4 - Komunitní centra | IROP 4 - Komunitní centra-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55401          | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00             | 01.01.2014            | 5,00                 | 1,00    | 28.11.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Zázemí          |
| 5           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 4 - Komunitní centra | IROP 4 - Komunitní centra-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 67510          | Kapacita služeb a sociální práce                     | 0,00             | 01.03.2016            | 75,00                | 30,00   | 28.11.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Klienti         |
| 6           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 5 - Sociální bydlení | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 55301          | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení          | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Bytové jednotky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                          | Podopatření                                                 | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                 | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 7           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 5 - Sociální bydlení                       | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1                       | Integrovaný regionální operační program | 55320          | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | 0,00            | 01.03.2016            | 0,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby/rok      |
| 8           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 5 - Sociální bydlení                       | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1                       | Integrovaný regionální operační program | 55310          | Nárůst kapacity sociálních bytů                  | 0,00            | 01.03.2016            | 0,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Lůžka          |
| 9           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost           | 67001          | Kapacita podpořených služeb                      | 0,00            | 01.01.2014            | 30,00                |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Místa          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                          | Podopatření                                                 | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                         | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 10          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67010          | Využívání podpořených služeb                                                             | 0,00            | 01.03.2016            | 25,00                |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 11          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 67315          | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | 0,00            | 01.03.2016            | 28,00                |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 12          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 55102          | Počet podpořených komunitních center                                                     | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Zařízení       |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                              | Podopatření                                                     | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                       | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 13          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                               | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení                 | 0,00            | 01.01.2014            | 225,00               | 130,50  | 02.05.2018    | 112,00                                  | 31.12.2018             | 125,00                                         |                            | Výstup         | Osoby          |
| 14          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování     | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1     | Operační program Zaměstnanost           | 60000          | Celkový počet účastníků                                                                | 0,00            | 01.01.2014            | 60,00                |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Osoby          |
| 15          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování     | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1     | Operační program Zaměstnanost           | 67310          | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | 0,00            | 01.03.2016            | 48,00                |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                    | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                  | Podopatření                                         | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 16          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50000          | Počet podpořených vzdělávacích zařízení                                | 0,00             | 01.01.2014            | 22,00                | 4,90    | 17.01.2019    | 2,00                                    | 31.01.2019             | 2,00                                           |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 17          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00             | 01.01.2014            | 330,00               | 415,50  | 17.01.2019    | 304,00                                  | 31.01.2019             | 304,00                                         |                            | Výstup         | Osoby          |
| 18          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50030          | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém                   | 5,40             | 31.12.2013            | 5,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2017             | 6,80                                           |                            | Výsledek       | %              |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                        | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                              | Podopatření                                                     | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 19          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                                      | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50000          | Počet podpořených vzdělávacích zařízení              | 0,00            | 01.01.2014            | 15,00                | 2,10    | 02.05.2018    | 1,00                                    | 31.12.2018             | 2,00                                           |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 20          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                                      | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 50030          | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | 5,40            | 31.12.2013            | 5,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2017             | 6,80                                           |                            | Výsledek       | %              |
| 21          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání              | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání-06.4.59.4.1              | Integrovaný regionální operační program | 10000          | Počet podniků pobírajících podporu                   | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                        | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                 | Podopatření                                        | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 22          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10102          | Počet podniků pobírajících granty               | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 23          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10400          | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | FTE            |
| 24          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10105          | Počet nových podniků, které dostávají podporu   | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Podniky        |



| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/ CLLD                                                       | Opatření ITI/IPRÚ/ CLLD                | Podopatření                                         | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                     | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 25          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání- 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10300          | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)                     | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | EUR            |
| 26          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání- 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10403          | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00                 | 0,00    |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | FTE            |
| 27          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání- 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 10411          | Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním                                      | 0,00            | 31.12.2012            | 0,00                 | 0,00    |               | -9,10                                   | 31.12.2018             | 13,10                                          |                            | Výsledek       | %              |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření                     | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                            | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 28          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000          | Celkový počet účastníků                                     | 0,00            | 01.01.2014            | 9,00                 | 2,00    | 17.08.2018    | 1,00                                    | 28.02.2019             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Osoby          |
| 29          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62600          | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | 0,00            | 01.03.2016            | 3,00                 | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    | 28.02.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 30          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62700          | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ    | 0,00            | 01.03.2016            | 4,00                 | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření                     | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 31          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00            | 01.03.2016            | 3,00                 | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    | 28.02.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 32          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62900          | účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ                                                                                                                  | 0,00            | 01.03.2016            | 2,00                 | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 33          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 63100          | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ                                                                                               | 0,00            | 01.03.2016            | 2,00                 | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD      | Podopatření                           | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 34          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost       | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1       | Operační program Zaměstnanost | 63200          | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**      | 0,00             | 01.03.2016            | 2,00                 | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 35          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 10211          | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | 0,00             | 01.03.2016            | 1,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Organizace     |
| 36          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000          | Celkový počet účastníků                                                              | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD       | Podopatření                              | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 37          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání  | OP Z 3 - Sociální podnikání - 03.2.65.1  | Operační program Zaměstnanost | 10213          | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře                        | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Organizace     |
| 38          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00            | 01.01.2014            | 159,00               | 70,00   | 19.07.2018    | 0,00                                    | 31.08.2018             | 70,00                                          |                            | Výstup         | Osoby          |
| 39          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50100          | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku               | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 40          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 60000          | Celkový počet účastníků                                                | 0,00            | 01.01.2014            | 180,00               | 300,00  | 19.07.2018    | 0,00                                    | 31.08.2018             | 292,00                                         |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD       | Podopatření                              | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 41          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 50110          | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku                                                                                                                    | 0,00             | 01.03.2016            | 10,00                | 0,00    | 19.07.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 42          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00             | 01.03.2016            | 5,00                 | 0,00    | 19.07.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD              | Podopatření                                        | Program                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                  | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 43          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93102          | Počet podpořených kooperativních činností (jiných než EIP) (O.17) | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | činnosti spolupráce |
| 44          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)             | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky             |
| 45          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 9 - Podpora lokálního odbytů    | PRV 9 - Podpora lokálního odbytů-09.6.93.19.2.1    | Program rozvoje venkova | 93102          | Počet podpořených kooperativních činností (jiných než EIP) (O.17) | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | činnosti spolupráce |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD              | Podopatření                                     | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 46          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu    | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova                 | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                  | 0,00            | 01.01.2014            | 3,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 47          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život           | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 90200          | Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií              | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00                 | 4,00    | 13.05.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Dokumenty      |
| 48          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život           | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 90210          | Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií | 0,00            | 01.01.2014            | 26,18                | 0,00    |               | 30 873,00                               | 31.12.2018             | 30 873,00                                      |                            | Výsledek       | km2            |



| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                      | Podopatření                                             | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                    | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 49          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce-06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 75120          | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 30,00           | 31.12.2011            | 35,00                | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 31,00                                          |                            | Výsledek       | %               |
| 50          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Na kole do práce a do školy        | IROP 2 - Na kole do práce a do školy-06.4.59.4.1        | Integrovaný regionální operační program | 76100          | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras                     | 0,00            | 01.01.2014            | 8,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | km              |
| 51          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Na kole do práce a do školy        | IROP 2 - Na kole do práce a do školy-06.4.59.4.1        | Integrovaný regionální operační program | 76401          | Počet parkovacích míst pro jízdní kola                              | 0,00            | 01.01.2014            | 15,00                |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Parkovací místa |
| 52          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Na kole do práce a do školy        | IROP 2 - Na kole do práce a do školy-06.4.59.4.1        | Integrovaný regionální operační program | 76310          | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech                            | 7,00            | 31.12.2011            | 10,00                | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2016             | 7,00                                           |                            | Výsledek       | %               |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD         | Podopatření                                   | Program                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 53          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 3 - Rozvoj místní produkce | PRV 3 - Rozvoj místní produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00             | 01.01.2014            | 12,00                | 4,00    | 30.06.2019    | 2,00                                    | 30.06.2019             | 3,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 54          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 3 - Rozvoj místní produkce | PRV 3 - Rozvoj místní produkce-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00             | 01.03.2016            | 1,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 55          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 4 - Cesty v krajině        | PRV 4 - Cesty v krajině-09.6.93.19.2.1        | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 56          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 6 - Les pro odpočinek      | PRV 6 - Les pro odpočinek-09.6.93.19.2.1      | Program rozvoje venkova | 92702          | Počet podpořených akcí/operací (O.3)                                       | 0,00             | 01.01.2014            | 8,00                 | 4,00    | 30.06.2019    | 1,00                                    | 30.06.2019             | 1,00                                           |                            | Výstup         | akce/operace   |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                           | Podopatření                                                     | Program                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 57          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 6 - Les pro odpočinek                        | PRV 6 - Les pro odpočinek-09.6.93.19.2.1                        | Program rozvoje venkova | 93001          | Celková (podpořená) plocha (O.5)                                           | 0,00            | 01.01.2014            | 30,00                | 0,09    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | ha             |
| 58          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 2 - Podpora místního zemědělství             | PRV 2 - Podpora místního zemědělství-09.6.93.19.2.1             | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 12,00                | 15,00   | 30.06.2019    | 6,00                                    | 30.06.2019             | 11,00                                          |                            | Výstup         | Podniky        |
| 59          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 2 - Podpora místního zemědělství             | PRV 2 - Podpora místního zemědělství-09.6.93.19.2.1             | Program rozvoje venkova | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.03.2016            | 1,00                 | 1,50    | 30.06.2019    | 0,50                                    | 30.06.2019             | 0,50                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 60          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky-09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 12,00                | 2,00    | 30.06.2019    | 1,00                                    | 30.06.2019             | 2,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                    | Podopatření                                                                | Program                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 61          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky          | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky - 09.6.93.19.2.1          | Program rozvoje venkova | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.03.2016            | 2,50                 | 1,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 62          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva - 09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 6,00                 | 3,00    | 30.06.2019    | 2,00                                    | 30.06.2019             | 2,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 63          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva - 09.6.93.19.2.1 | Program rozvoje venkova | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.03.2016            | 1,00                 | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                      | Podopatření                                                  | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                            | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 64          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání            | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání- 09.6.93. 19.2.1            | Program rozvoje venkova       | 92301          | Počet účastníků vzdělávání (O.12)                                           | 0,00            | 01.01.2014            | 60,00                | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Osoby          |
| 65          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání            | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání- 09.6.93. 19.2.1            | Program rozvoje venkova       | 92030          | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | 0,00            | 01.03.2016            | 60,00                | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Participants   |
| 66          | 1.1. Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy         | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ- 09.6.93. 19.3.1 | Program rozvoje venkova       | 92501          | Celkové veřejné výdaje (O.1)                                                | 0,00            | 01.01.2014            | 49 422 ,00           | 0,00    | 30.06.2019    | 0,00                                    | 30.06.2019             | 0,00                                           |                            | Výstup         | EUR            |
| 67          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost                       | OP Z 2 - Zaměstnanost- 03.2.65. 1                            | Operační program Zaměstnanost | 50105          | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce                | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00                 | 1,00    | 17.08.2018    | 1,00                                    | 03.09.2018             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD      | Podopatření                           | Program                       | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 68          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost       | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1       | Operační program Zaměstnanost | 50130          | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce                                                                                                                            | 0,00            | 01.03.2016            | 2,00                 | 2,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 69          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62700          | účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ                                                                                                                           | 0,00            | 01.03.2016            | 1,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 70          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání-03.2.65.1 | Operační program Zaměstnanost | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00            | 01.03.2016            | 1,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                      | Podopatření                                              | Program                                 | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                | Východí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 71          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel                 | OP Z 3 - Sociální podnikání                 | OP Z 3 - Sociální podnikání- 03.2.65.1                   | Operační program Zaměstnanost           | 63200          | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ** | 0,00            | 01.03.2016            | 2,00                 |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 72          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život       | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje         | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje- 06.4.59.4.1         | Integrovaný regionální operační program | 90204          | Počet územních studií - veřejná infrastruktura                                  | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00                 | 4,00    | 13.05.2019    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Studie         |
| 73          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce- 06.4.59.4.1 | Integrovaný regionální operační program | 75001          | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě                      | 0,00            | 01.01.2014            | 10,00                | 2,00    | 13.07.2018    | 1,00                                    | 15.02.2019             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Realizace      |

| Přiložené dokumenty |        |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                               |                              |                                       |                      |                 |
|---------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Číslo řádku         | Pořadí | Název dokumentu   | Příloha                                                                                                                                                                                                               | Doložený soubor | Druh dokumentu                                | Typ dokumentu                | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum vložení        | Verze dokumentu |
| 1                   | 1      | Čestné prohlášení | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5ODYxNDE0MDtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5ODYxNDE0MDtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI</a> | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | LORMAR                                | 15. 7. 2019 14:47:49 | 1               |
| 2                   | 2      | Finanční plán     | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5ODYyMDQ0NDtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5ODYyMDQ0NDtQcmIsb2hhRE1TO0ZhbHNI</a> | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | LORMAR                                | 15. 7. 2019 14:48:57 | 1               |



|   |   |                                             |                                                                                                                                                                                                                               |     |                                               |                              |        |                        |   |
|---|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|
| 3 | 3 | Zprava o plnění<br>ISgCLLD_16_01_062_0<br>5 | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz gwMTkyMj M4NjtQcmIs b2hhRE1TO0 ZhbHNI">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz gwMTkyMj M4NjtQcmIs b2hhRE1TO0 ZhbHNI</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | LORMAR | 19. 7. 2019<br>7:43:14 | 1 |
|---|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|---|