



## Časový harmonogram, Výzva MAS č. PRV 3, MAS Nad Orlicí

Akce	termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy	Min. 4 týdny před ukončením příjmů ŽOD	04.05.2018
Seminář pro žadatele		16.05.2018
Příjem žádostí na MAS přes Portál farmáře	Min. 4 týdny	07.05.2018 – 06.06.2018
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	29 pracovních dní od konečného termínu pro podání Žádosti o dotaci na MAS ve výzvě MAS.	17.07.2018
Oprava nedostatků žadatelem I	5 pracovních dní	
Oprava nedostatků žadatelem II	5 pracovních dní	
Informování žadatelů o výsledku kontrol	1 pracovní den	
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (administrativní kontrola + přijatelnost)	21 pracovních dní	
Zasedání výběrové komise I		
Hodnocení projektů	10 pracovních dní	
Zasedání výběrové komise II		
Zasedání programového výboru – schválení výběru projektů		
Informování o výsledku podaného přezkumu (administrativní kontrola + přijatelnost)		
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádostí	1 pracovní den	
Možnost podání Žádostí o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	15 pracovních dní	
Informace o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)		
Verifikace ŽOD na MAS a její předání žadateli	Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	Do 11.07.2018
Odeslání ŽOD žadatelem na RO SZIF před Portál Farmáře	Termín registrace na RO SZIF	15.07.2018
VŘ – dokumentace na MAS	63 kal.dní od registrace na RO SZIF	16.09.2018
VŘ – dokumentace na SZIF	70 kal.dní od registrace na RO SZIF	23.09.2018