

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo zprávy</b>          | CLLD_16_01_062_08                                                  |
| <b>Integrovaná strategie</b> | Integrovaná strategie CLLD 2020 je blízko pro území MAS NAD ORLICÍ |
| <b>Nositel</b>               | NAD ORLICÍ, o.p.s.                                                 |
| <b>Sledované období od</b>   | 1. 7. 2020 0:00:00                                                 |
| <b>Sledované období do</b>   | 31. 12. 2020 23:59:59                                              |
| <b>Stav</b>                  | Finalizována                                                       |

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Jméno</b>    | Martina                        |
| <b>Příjmení</b> | Lorencová                      |
| <b>Mobil</b>    | 733351657                      |
| <b>Telefon</b>  | 733351657                      |
| <b>Email</b>    | martina.lorencova@nadorlici.cz |

## Strategie

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis integrovaného nástroje.</b> | <p>Díky schválení stěžejního dokumentu Strategie CLLD dne 13.4.2017 mohla být zahájena příprava prvních výzev z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu.</p> <p>Strategie je založena na 3 klíčových oblastech:</p> <p><b>IDENTITA</b> - Posílení identity regionu a obyvatel, jejich komunikace a vzdělanosti.</p> <p>Rozvoj identifikace lidí s regionem a jeho hodnotami, bezpečné zakotvení v místě a komunitě. Posilování tradic, místních produktů, posilování vzdělanosti a bohaté škály příležitostí k aktivnímu životu v příjemném prostředí obce a krajiny, nárůst kulturní identifikace a kulturních aktivit v regionu. Aktivní tvorba kvality života v obci, ve formě pozitivní identity obcí, využití místních hodnot a všestranného kulturního i přírodního dědictví, otevírání se novým a neotřelým přístupům a formám v krajinotvorbě, architektuře, komunitním životě, kultuře.</p> <p><b>SAMOSTATNOST</b> - Udržitelné využívání zdrojů pro rozvoj samostatnosti regionu a v regionu.</p> <p>Udržitelné a vyvážené využívání materiálních, přírodních, lidských, prostorových i ekonomických hodnot a zdrojů pro posilování odpovědnosti za okolí i sebe sama.</p> <p>Podpora aktivních lidí, rozvoj kreativity, nápaditosti a samostatného konání ve vzdělávání, podnikání, zaměstnávání i komunitním životě a zdravém životním stylu. Posilování ekonomické bezpečnosti a vazeb na spolehlivé místní zdroje potravin a služeb. Rozvoj spolupráce a společného řešení problémů.</p> <p><b>SPOLUPRÁCE</b> - Rozvoj spolupráce a hledání společných řešení</p> <p>Společná identifikace problémů komunitními metodami, rozhodování o řešení a zapojování různých aktérů. Bezpečné a zdravé komunity. Rozvoj spolupráce uvnitř regionu i navenek.</p> <p>Realizaci Strategie zajišťuje Kancelář MAS v čele s vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD a dále Programové manažerky.</p> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p>                                        | <p>Program rozvoje venkova<br/>V daném období nebyla vyhlášena žádná výzva, probíhala příprava 10. výzvy PRV:</p> <p>IROP:</p> <p>24. výzva: 27. 10. ? 4. 12.2020 - IROP 1 - Bezpečná cesta V. alokace: 3 684 300,000 Kč<br/>přijaty 4 projekty, probíhá kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti</p> <p>25. výzva: 30. 10. ? 10. 12.2020 - IROP 4 - Komunitní centra IV. alokace: 3 000 000,-Kč.,<br/>přijaty 2 projekty, probíhá kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti</p> <p>26. výzva: 4. 11. ? 10. 12.2020 - IROP 3 - Kvalitní sociální služby III, alokace: 830 000,000 Kč.,<br/>přiját 1 projekt, probíhá kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti</p> <p>27. výzva: 6. 11. ? 16. 12.2020 - IROP 2 - Na kole do práce a do školy III. alokace: 1 500 000,000 Kč<br/>přiját 1 projekt, probíhá kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti</p> <p>Operačního programu Zaměstnanost:<br/>Vyhlásit výzvu nebylo umožněno ŘO.</p> |
| <p><b>Informace o věcném pokroku<br/>v realizaci integrované strategie</b></p> | <p>Přehled o věcném pokroku je přehledně uveden v tabulce - příloha Informace o věcném pokroku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Informace o pokroku v realizaci<br/>klíčových intervencí</b></p>         | <p>Klíčové projekty MAS nerealizuje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Popis realizace integrované strategie**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b>                                                         | <p>Synergické efekty se daří realizovat především v IROP oblasti vzdělávání, kdy si školy připravují následné projekty, které na sebe navazují a jsou propojené. Dále se propojuje formální a neformální vzdělávání. Další propojení je v oblasti sociálních služeb, kdy máme projekt financovaný z IROP a doplněný z OP</p> |
| <b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b>                                                                                     | <p>Ve sledovaném období byla podána 1 změna strategie - Změna finančního plánu v rámci IROP u opatření IROP 1, 2.3, 4 a 7.</p>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b>                                                                                                | <p>Žádné opatření nám nebyla uděleno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b> | <p>V současné době se potýkáme spíše s drobnými problémy:<br/> IROP: stále řešíme omezení malých škol jsou, které limitovány bezbariérovostí učeben a WC<br/> OP Z : není možnost vyhlásit výzvu na zbývající alokaci 700 tis.</p>                                                                                           |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b> | <p>Nenaplnění milníků - MAS předpokládá, že nenaplní milník v IROP a PRV</p> <p>IROP- žadatelé podpořených projektů s realizací vyčkávají na závěrečné ověření CRR, zpožďuje se realizace projektů a čerpání finančního plánu PRV - zde předpokládáme nenaplnění některých indikátorů především nově vzniklá pracovní místa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b>                                              | <p>Kancelář pravidelně aktualizuje přehled stavů projektů, indikátorů a čerpání jednotlivých opatření.</p> <p>Dále kontrolujeme projekty v době udržitelnosti, tzv. Monitorovací návštěvy.</p> <p>Pravidelně se schází Monitorovací výbor MAS, který monitoruje činnost MAS, naplnění kritérií, cílů strategie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Doplňující informace</b>                                                                             | <p>Není relevantní.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Shrnutí pro veřejnost</b>                                                                            | <p>Veřejnost získá podrobné a aktuální informace k výzvám a činnosti MAS na <a href="http://www.nadorlici.cz">www.nadorlici.cz</a> a <a href="https://www.facebook.com/MASNADORLICI">https://www.facebook.com/MASNADORLICI</a>.</p> <p>V daném období MAS vyhlásila následující výzvy:</p> <p>- 4 výzvy v IROP, ve 24. přijaty 4 projekty, ve 25. výzvě přijaty 2 projekty, v 26. a 27. výzvě přijato po 1 projektu</p> <p>K 31.12.2020 bylo zrealizováno již:</p> <p>Podpořeno 96 investičních projektů v PRV, z toho 49 zrealizováno, 34 proplaceno</p> <p>Podpořeno 49 investičních projektů v IROP, z toho 32 zrealizováno + 8 v procesu hodnocení.</p> <p>Podpořeno 6 projektů z OP Zaměstnanost, 5 je v realizaci, 1 ukončen.</p> <p>MAS dále poskytuje 18 ZŠ, MŠ, DDM a ZUŠ v regionu animační podporu při realizaci tzv. "Šablon I, II a III".</p> |

## Horizontální principy

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horizontální principy</b> | <p><b>Rovné příležitosti</b></p> <p>Žádné z opatření FICHE nepřipouští diskriminaci jakékoli skupiny obyvatel. Posuzováním jsou dotčeny jen záměry a projekty, právnícké a fyzické osoby z pohledu projektu, nikoliv osoby a jejich příslušnost ke skupinám obyvatel. Pokud by se takové kritérium nebo přístup vyskytlo, nemůže být uplatněno. Naopak ve vzdělávání, zaměstnanosti, podnikání jsou pozitivně podporována řešení a záměry, které projektem vyřeší stávající problémy vytvářející diskriminační podmínky, nebo projekty odstraňující diskriminační stav či aktivně začleňující diskriminované skupiny obyvatel (sociálně, etnicky, vzděláním, věkem). Tento princip je naplňován především v IROPu - Opatření Kvalitní sociální služby, vzdělávání v regionu.</p> <p><b>Udržitelný rozvoj</b></p> <p>Naplňování tohoto principu je podpořeno např. preferenčními kritérii v PRV.</p> <p><b>Rovné příležitosti mužů a žen</b></p> <p>SCLLD se specificky zaměřuje na rovné příležitosti pohlaví jen okrajově, spíše neutrálně. Problémy regionu nevykazují (až na otázky zaměstnanosti a podpory lídrů) významné potřeby zaměřené se na vyrovnání příležitostí.</p> <p>Pozitivní vliv na tento princip mají především projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost - opatření Zaměstnanost a Prorodinné aktivity.</p> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Financování dle specifických cílů

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CL LD                                                     | Opatření ITI/IPRÚ/CL LD                     | Podopatření                                                | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1           | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání                   | PRV 11 - Rozvoj venkova                     | PRV 11 - Rozvoj venkova-09.6.93.19.2.1                     |         | 8 325 000,00                              |                                                 |                                                     | 6 700 000,00             |                                |                                    | 4 355 000,00                    |                                       |                                           | 2 345 000,00                                     |                                                        |                                                            |
| 2           | 1.1. Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy                             | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ-09.6.93.19.3.1 |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                        |                                                            |
| 3           | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 4 - Cesty v krajině                     | PRV 4 - Cesty v krajině-09.6.93.19.2.1                     |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                        |                                                            |
| 4           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 2 - Podpora místního zemědělství        | PRV 2 - Podpora místního zemědělství -09.6.93.19.2.1       |         | 13 699 208,00                             |                                                 |                                                     | 6 466 592,00             |                                |                                    | 4 165 402,00                    |                                       |                                           | 2 301 190,00                                     |                                                        |                                                            |
| 5           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 3 - Rozvoj místní produkce              | PRV 3 - Rozvoj místní produkce-09.6.93.19.2.1              |         | 9 020 000,00                              |                                                 |                                                     | 4 510 000,00             |                                |                                    | 2 886 400,00                    |                                       |                                           | 1 623 600,00                                     |                                                        |                                                            |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                    | Podopatření                                                              | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 6           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky          | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky-09.6.93.19.2.1          |         | 9 933 334,00                              |                                                 |                                                     | 4 470 000,00             |                                |                                    | 2 860 799,00                    |                                       |                                           | 1 609 201,00                                     |                                                       |                                                           |
| 7           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva-09.6.93.19.2.1 |         | 3 214 856,00                              |                                                 |                                                     | 1 607 428,00             |                                |                                    | 1 028 753,92                    |                                       |                                           | 578 674,08                                       |                                                       |                                                           |
| 8           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli                       | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli-09.6.93.19.2.1                       |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 9           | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu                          | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu-09.6.93.19.2.1                          |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                              | Podopatření                                                     | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnanosti a kvalifikace obyvatel               | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání                    | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání-09.6.93.19.2.1                 |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 11          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                               | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 |         | 8 353 071,05                              | 999 842,00                                      | 5 638 968,34                                        | 7 935 417,50             | 949 849,90                     | 5 357 019,92                       | 7 935 417,50                    | 949 849,90                            | 5 357 019,92                              | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 12          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby                   | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1                   |         | 2 774 275,00                              | 796 100,00                                      | 1 944 275,00                                        | 2 635 561,25             | 756 295,00                     | 1 847 061,25                       | 2 635 561,25                    | 756 295,00                            | 1 847 061,25                              | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 13          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 4 - Komunitní centra                           | IROP 4 - Komunitní centra-06.4.59.4.1                           |         | 11 441 210,00                             | 0,00                                            | 1 999 060,00                                        | 10 869 149,50            | 0,00                           | 1 899 107,00                       | 10 869 149,50                   | 0,00                                  | 1 899 107,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                        | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                          | Podopatření                                                | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 14          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb        | IROP 5 - Sociální bydlení                       | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1                      |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 15          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb        | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování -03.2.65.1 |         | 4 580 000,00                              |                                                 |                                                     | 4 475 500,00             |                                |                                    | 3 893 000,00                    |                                       |                                           | 582 500,00                                       |                                                       |                                                           |
| 16          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání                     | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách         | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách-06.4.59.4.1        |         | 25 846 802,91                             | 4 768 990,73                                    | 13 677 955,43                                       | 24 554 462,75            | 4 530 541,17                   | 12 994 057,61                      | 24 554 462,75                   | 4 530 541,17                          | 12 994 057,61                             | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 17          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání          | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání-06.4.59.4.1         |         | 0,00                                      |                                                 |                                                     | 0,00                     |                                |                                    | 0,00                            |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                            | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD              | Podopatření                                     | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 18          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel           | OP Z 2 - Zaměstnanost               | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1                 |         | 2 000 000,00                              | 189 097,50                                      | 806 761,25                                          | 1 883 000,00             | 189 097,50                     | 806 761,25                         | 1 700 000,00                    | 160 732,87                            | 685 747,04                                | 183 000,00                                       | 28 364,63                                             | 121 014,21                                                |
| 19          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel           | OP Z 3 - Sociální podnikání         | OP Z 3 - Sociální podnikání-03.2.65.1           |         | 2 000 000,00                              |                                                 |                                                     | 1 700 000,00             |                                |                                    | 1 700 000,00                    |                                       |                                           | 0,00                                             |                                                       |                                                           |
| 20          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel           | OP Z 4 - Prorodinná opatření        | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1        |         | 4 750 000,00                              | 0,00                                            | 2 888 403,75                                        | 4 750 000,00             | 0,00                           | 2 888 403,75                       | 4 037 500,00                    | 0,00                                  | 2 455 143,18                              | 712 500,00                                       | 0,00                                                  | 433 260,57                                                |
| 21          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje-06.4.59.4.1 |         | 474 320,00                                | 0,00                                            | 473 371,36                                          | 450 604,00               | 0,00                           | 449 702,79                         | 450 604,00                      | 0,00                                  | 449 702,79                                | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                      | Podopatření                                             | Program | Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav) | Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace) | Podpora (plánovaný stav) | Podpora (ve sledovaném období) | Podpora (za celé období realizace) | Příspěvek Unie (plánovaný stav) | Příspěvek Unie (ve sledovaném období) | Příspěvek Unie (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 22          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce-06.4.59.4.1 |         | 13 646 301,45                             | 3 994 234,57                                    | 8 016 490,32                                        | 12 963 986,38            | 3 794 522,82                   | 7 615 665,77                       | 12 963 986,38                   | 3 794 522,82                          | 7 615 665,77                              | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 23          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Nakole do práce a do školy         | IROP 2 - Nakole do práce a do školy-06.4.59.4.1         |         | 5 005 143,82                              | 0,00                                            | 1 969 963,34                                        | 4 754 886,62             | 0,00                           | 1 871 465,17                       | 4 754 886,62                    | 0,00                                  | 1 871 465,17                              | 0,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                      |
| 24          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                   | PRV 6 - Les pro odpočinek                   | PRV 6 - Les pro odpočinek-09.6.93.19.2.1                |         | 5 600 000,00                              |                                                 |                                                     | 5 600 000,00             |                                |                                    | 3 600 036,00                    |                                       |                                           | 1 999 964,00                                     |                                                       |                                                           |

| Číslo řádku | Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav) | Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období) | Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období) | Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace) | Národní soukromé zdroje (plánovaný stav) | Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Národní soukromé zdroje (za celé období realizace) | Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav) | Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období) | Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace) | Soukromé zdroje (plánovaný stav) | Soukromé zdroje (ve sledovaném období) | Soukromé zdroje (za celé období realizace) |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1           | 1 625 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 1 625 000,00                     |                                        |                                            |
| 2           | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 3           | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 4           | 7 232 616,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 7 232 616,00                     |                                        |                                            |
| 5           | 4 510 000,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 4 510 000,00                     |                                        |                                            |
| 6           | 5 463 334,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 5 463 334,00                     |                                        |                                            |
| 7           | 1 607 428,00                             |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 1 607 428,00                     |                                        |                                            |
| 8           | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 9           | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 10          | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 11          | 417 653,55                               | 49 992,10                                      | 281 948,42                                         | 340 042,10                                                 | 49 992,10                                                        | 56 992,89                                                            | 77 611,45                                | 0,00                                           | 224 955,53                                         | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 12          | 138 713,75                               | 39 805,00                                      | 97 213,75                                          | 138 713,75                                                 | 39 805,00                                                        | 39 805,00                                                            | 0,00                                     | 0,00                                           | 57 408,75                                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 13          | 572 060,50                               | 0,00                                           | 99 953,00                                          | 572 060,50                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                           | 99 953,00                                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 14          | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 15          | 104 500,00                               |                                                |                                                    | 104 500,00                                                 |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 16          | 1 292 340,16                             | 238 449,56                                     | 683 897,82                                         | 1 292 340,16                                               | 238 449,56                                                       | 683 897,82                                                           | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 17          | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 18          | 117 000,00                               | 0,00                                           | 0,00                                               | 17 000,00                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                                 | 100 000,00                               | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 19          | 300 000,00                               |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 300 000,00                               |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |
| 20          | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 21          | 23 716,00                                | 0,00                                           | 23 668,57                                          | 23 716,00                                                  | 0,00                                                             | 23 668,57                                                            | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 22          | 682 315,07                               | 199 711,75                                     | 400 824,55                                         | 682 315,07                                                 | 199 711,75                                                       | 400 824,55                                                           | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 23          | 250 257,20                               | 0,00                                           | 98 498,17                                          | 250 257,20                                                 | 0,00                                                             | 98 498,17                                                            | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                               | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                       |
| 24          | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                                       |                                                                  |                                                                      | 0,00                                     |                                                |                                                    | 0,00                                |                                           |                                               | 0,00                             |                                        |                                            |

### Indikátory

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD            | Podopatření                                   | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1 |         | 55401          | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00             | 01.01.2014            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00    | 20.04.2020    | 1,00                                    | 31.08.2020             | 2,00                                           |                            | Výstup         | Zázemí         |
| 2           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1 |         | 55402          | Počet poskytovaných druhů sociálních služeb          | 0,00             | 01.01.2014            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00    | 20.04.2020    | 1,00                                    | 31.08.2020             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Služby         |
| 3           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 3 - Kvalitní sociální služby | IROP 3 - Kvalitní sociální služby-06.4.59.4.1 |         | 67510          | Kapacita služeb a sociální práce                     | 413,00           | 01.03.2016            | 423,00         | 31.12.2023 0:00:00   | 8,00    | 20.04.2020    | 3,00                                    | 31.08.2020             | 8,00                                           |                            | Výsledek       | Klienti        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD    | Podopatření                           | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 4           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 4 - Komunitní centra | IROP 4 - Komunitní centra-06.4.59.4.1 |         | 55401          | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | 0,00             | 01.01.2014            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 8,00    | 01.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2019             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Zázemí          |
| 5           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 4 - Komunitní centra | IROP 4 - Komunitní centra-06.4.59.4.1 |         | 67510          | Kapacita služeb a sociální práce                     | 0,00             | 01.03.2016            | 75,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 405,00  | 01.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2019             | 30,00                                          |                            | Výsledek       | Klienti         |
| 6           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 5 - Sociální bydlení | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1 |         | 55301          | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení          | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Bytové jednotky |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                          | Podopatření                                                 | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                 | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovacím období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 7           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 5 - Sociální bydlení                       | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1                       |         | 55320          | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | 0,00             | 01.03.2016            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby/rok      |
| 8           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | IROP 5 - Sociální bydlení                       | IROP 5 - Sociální bydlení-06.4.59.4.1                       |         | 55310          | Nárůst kapacity sociálních bytů                  | 0,00             | 01.03.2016            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Lůžka          |
| 9           | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 |         | 67001          | Kapacita podpořených služeb                      | 0,00             | 01.01.2014            | 30,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 10,00   | 11.12.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Místa          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                          | Podopatření                                                 | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                         | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 10          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 |         | 67010          | Využívání podpořených služeb                                                             | 0,00            | 01.03.2016            | 25,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 50,00   | 11.12.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 11          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 |         | 67315          | Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel | 0,00            | 01.03.2016            | 28,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 30,00   | 11.12.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 12          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 |         | 55102          | Počet podpořených komunitních center                                                     | 0,00            | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 11.12.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Zařízení       |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                 | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                          | Podopatření                                                 | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                       | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 13          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 |         | 60000          | Celkový počet účastníků                                                                | 0,00             | 01.01.2014            | 60,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 66,00   | 11.12.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výstup         | Osoby          |
| 14          | 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování | OP Z 1 - Sociální služby a sociální začleňování - 03.2.65.1 |         | 67310          | Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel | 0,00             | 01.03.2016            | 48,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 50,00   | 11.12.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 15          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání              | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách         | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách - 06.4.59.4.1       |         | 50000          | Počet podpořených vzdělávacích zařízení                                                | 0,00             | 01.01.2014            | 22,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 14,90   | 20.07.2020    | 6,00                                    | 01.11.2020             | 12,90                                          |                            | Výstup         | Zařízení       |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                    | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                              | Podopatření                                                     | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek  | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 16          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách             | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách-06.4.59.4.1             |         | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00             | 01.01.2014            | 330,00         | 31.12.2023 0:00:00   | 1 746,50 | 20.07.2020    | 610,00                                  | 01.11.2020             | 1 366,50                                       |                            | Výstup         | Osoby          |
| 17          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách             | IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách-06.4.59.4.1             |         | 50030          | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém                   | 5,40             | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00     |               | 0,00                                    | 31.12.2017             | 6,80                                           |                            | Výsledek       | %              |
| 18          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                  | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 |         | 50000          | Počet podpořených vzdělávacích zařízení                                | 0,00             | 01.01.2014            | 15,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 5,10     | 06.11.2019    | 2,00                                    | 31.10.2020             | 5,10                                           |                            | Výstup         | Zařízení       |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                        | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                              | Podopatření                                                     | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 19          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                                      | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 |         | 50030          | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém                   | 5,40             | 31.12.2013            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2017             | 6,80                                           |                            | Výsledek       | %              |
| 20          | 2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel                                      | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu | IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu-06.4.59.4.1 |         | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00             | 01.01.2014            | 225,00         | 31.12.2023 0:00:00   | 197,50  | 06.11.2019    | 54,00                                   | 31.10.2020             | 197,50                                         |                            | Výstup         | Osoby          |
| 21          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání              | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání - 06.4.59.4.1            |         | 10000          | Počet podniků pobírajících podporu                                     | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                        | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                 | Podopatření                                          | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 22          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání - 06.4.59.4.1 |         | 10102          | Počet podniků pobírajících granty               | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 23          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání - 06.4.59.4.1 |         | 10400          | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | FTE            |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                        | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                 | Podopatření                                          | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                 | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 24          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání - 06.4.59.4.1 |         | 10105          | Počet nových podniků, které dostávají podporu                    | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Podniky        |
| 25          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání - 06.4.59.4.1 |         | 10300          | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | EUR            |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                        | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                 | Podopatření                                          | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 26          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání - 06.4.59.4.1 |         | 10403          | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | FTE            |
| 27          | 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání | IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání - 06.4.59.4.1 |         | 10411          | Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním                                      | 0,00             | 31.12.2012            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 13,10                                          |                            | Výsledek       | %              |
| 28          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel                       | OP Z 2 - Zaměstnanost                  | OP Z 2 - Zaměstnanost- 03.2.65.1                     |         | 60000          | Celkový počet účastníků                                                              | 0,00             | 01.01.2014            | 9,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00    | 17.08.2018    | 2,00                                    | 31.08.2020             | 4,00                                           |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření                     | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                            | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 29          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 |         | 62600          | účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | 0,00             | 01.03.2016            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    | 31.08.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 30          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 |         | 62700          | účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ    | 0,00             | 01.03.2016            | 4,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření                     | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 31          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 |         | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00             | 01.03.2016            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    | 31.08.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 32          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 |         | 62900          | účastníci zaměstnání 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ                                                                                                                  | 0,00             | 01.03.2016            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD | Podopatření                     | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 33          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 |         | 63100          | účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00             | 01.03.2016            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 34          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 |         | 63200          | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**      | 0,00             | 01.03.2016            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 35          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost  | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1 |         | 50105          | Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce                         | 0,00             | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 1,00    | 17.08.2018    | 0,00                                    | 03.09.2018             | 1,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD      | Podopatření                             | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                     | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 36          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 2 - Zaměstnanost       | OP Z 2 - Zaměstnanost-03.2.65.1         |         | 50130          | Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce                              | 0,00             | 01.03.2016            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00    | 17.08.2018    | 2,00                                    | 31.08.2020             | 4,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 37          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání - 03.2.65.1 |         | 10211          | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory | 0,00             | 01.03.2016            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Organizace     |
| 38          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání - 03.2.65.1 |         | 60000          | Celkový počet účastníků                                                              | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD      | Podopatření                             | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                         | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 39          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání - 03.2.65.1 |         | 10213          | Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře          | 0,00             | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Organizace     |
| 40          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání - 03.2.65.1 |         | 62700          | účastníci zaměstnání po ukončení své účasti, včetně OSVČ | 0,00             | 01.03.2016            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD      | Podopatření                             | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 41          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání - 03.2.65.1 |         | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00             | 01.03.2016            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 42          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 3 - Sociální podnikání | OP Z 3 - Sociální podnikání - 03.2.65.1 |         | 63200          | Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**                                                                                                    | 0,00             | 01.03.2016            | 2,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD       | Podopatření                              | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 43          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 |         | 50001          | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | 0,00             | 01.01.2014            | 159,00         | 31.12.2023 0:00:00   | 160,00  | 14.12.2020    | 0,00                                    | 31.08.2018             | 70,00                                          |                            | Výstup         | Osoby          |
| 44          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 |         | 50100          | Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku               | 0,00             | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Zařízení       |
| 45          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 |         | 60000          | Celkový počet účastníků                                                | 0,00             | 01.01.2014            | 180,00         | 31.12.2023 0:00:00   | 709,00  | 14.12.2020    | 0,00                                    | 30.09.2019             | 433,00                                         |                            | Výstup         | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD       | Podopatření                              | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 46          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 |         | 50110          | Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku                                                                                                                    | 0,00             | 01.03.2016            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 14.12.2020    | 0,00                                    |                        | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |
| 47          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel | OP Z 4 - Prorodinná opatření | OP Z 4 - Prorodinná opatření - 03.2.65.1 |         | 62800          | Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ** | 0,00             | 01.03.2016            | 5,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 14.12.2020    | 0,00                                    | 30.09.2019             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Osoby          |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD              | Podopatření                                        | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 48          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli-09.6.93.19.2.1 |         | 93102          | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | činnosti spolupráce |
| 49          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli | PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli-09.6.93.19.2.1 |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)           | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky             |
| 50          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu    | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu-09.6.93.19.2.1    |         | 93102          | Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17) | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | činnosti spolupráce |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD              | Podopatření                                     | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                       | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 51          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu    | PRV 9 - Podpora lokálního odbytu-09.6.93.19.2.1 |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                  | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 52          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život           | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje-06.4.59.4.1 |         | 90200          | Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií              | 0,00             | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 4,00    | 13.05.2019    | 0,00                                    | 07.10.2019             | 4,00                                           |                            | Výstup         | Dokumenty      |
| 53          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život           | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje-06.4.59.4.1 |         | 90210          | Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií | 0,00             | 01.01.2014            | 26,18          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 30 873,00                                      |                            | Výsledek       | km2            |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                      | Podopatření                                             | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                    | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 54          | 4.1. Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život       | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje         | IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje-06.4.59.4.1         |         | 90204          | Počet územních studií - veřejná infrastruktura                      | 0,00             | 01.01.2014            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 4,00    | 13.05.2019    | 0,00                                    | 07.10.2019             | 4,00                                           |                            | Výstup         | Studie         |
| 55          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce-06.4.59.4.1 |         | 75001          | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě          | 0,00             | 01.01.2014            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 11,00   | 10.09.2020    | 4,00                                    | 30.09.2020             | 9,00                                           |                            | Výstup         | Realizace      |
| 56          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce | IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce-06.4.59.4.1 |         | 75120          | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | 30,00            | 31.12.2011            | 35,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | 0,00                                    | 31.12.2018             | 31,00                                          |                            | Výsledek       | %              |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                  | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD               | Podopatření                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 57          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Na kole do práce a do školy | IROP 2 - Na kole do práce a do školy-06.4.59.4.1 |         | 76100          | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | 0,00            | 01.01.2014            | 8,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,33    | 08.08.2019    | 0,00                                    | 31.12.2019             | 0,33                                           |                            | Výstup         | km              |
| 58          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Na kole do práce a do školy | IROP 2 - Na kole do práce a do školy-06.4.59.4.1 |         | 76401          | Počet parkovacích míst pro jízdní kola          | 0,00            | 01.01.2014            | 15,00          | 31.12.2023 0:00:00   |         |               | 0,00                                    |                        |                                                |                            | Výstup         | Parkovací místa |
| 59          | 4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb | IROP 2 - Na kole do práce a do školy | IROP 2 - Na kole do práce a do školy-06.4.59.4.1 |         | 76310          | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech        | 7,00            | 31.12.2011            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    |               | -7,00                                   |                        |                                                |                            | Výsledek       | %               |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD         | Podopatření                                      | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 60          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 3 - Rozvoj místní produkce | PRV 3 - Rozvoj místní produkce - 09.6.93.1 9.2.1 |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 9,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 4,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 3,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 61          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 3 - Rozvoj místní produkce | PRV 3 - Rozvoj místní produkce - 09.6.93.1 9.2.1 |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.03.2016            | 1,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 62          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 4 - Cesty v krajině        | PRV 4 - Cesty v krajině- 09.6.93.1 9.2.1         |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 63          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 6 - Les pro odpočinek      | PRV 6 - Les pro odpočinek- 09.6.93.1 9.2.1       |         | 92702          | Počet podpořených akcí/operací (O.3)                                       | 0,00            | 01.01.2014            | 11,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 10,00   | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 4,00                                           |                            | Výstup         | akce/operace   |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD               | Podopatření                                         | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 64          | 4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                       | PRV 6 - Les pro odpočinek            | PRV 6 - Les pro odpočinek-09.6.93.19.2.1            |         | 93001          | Celková (podpořená) plocha (O.5)                                           | 0,00            | 01.01.2014            | 111,00         | 31.12.2023 0:00:00   | 114,32  | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 3,49                                           |                            | Výstup         | ha             |
| 65          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 2 - Podpora místního zemědělství | PRV 2 - Podpora místního zemědělství-09.6.93.19.2.1 |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00            | 01.01.2014            | 16,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 24,00   | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 15,00                                          |                            | Výstup         | Podniky        |
| 66          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 2 - Podpora místního zemědělství | PRV 2 - Podpora místního zemědělství-09.6.93.19.2.1 |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.03.2016            | 2,50           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,50    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,50                                           |                            | Výsledek       | FTE            |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                    | Podopatření                                                              | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 67          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky          | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky-09.6.93.19.2.1          |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00             | 01.01.2014            | 10,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 9,00    | 31.12.2020    | -1,00                                   | 31.12.2020             | 4,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |
| 68          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky          | PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky-09.6.93.19.2.1          |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00             | 01.03.2016            | 2,50           | 31.12.2023 0:00:00   | 2,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 1,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 69          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva-09.6.93.19.2.1 |         | 93701          | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)                      | 0,00             | 01.01.2014            | 3,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 3,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 3,00                                           |                            | Výstup         | Podniky        |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                                      | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                                    | Podopatření                                                               | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                            | Východní hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 70          | 3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva | PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva-09.6.93.1 9.2.1 |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)  | 0,00             | 01.03.2016            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |
| 71          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel                     | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání                          | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání - 09.6.93.1 9.2.1                        |         | 92301          | Počet účastníků vzdělávání (O.12)                                           | 0,00             | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | Osoby          |
| 72          | 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnávání a kvalifikace obyvatel                     | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání                          | PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání - 09.6.93.1 9.2.1                        |         | 92030          | T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013 | 0,00             | 01.03.2016            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | Participants   |

| Číslo řádku | Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD                                    | Opatření ITI/IPRÚ/CLLD                      | Podopatření                                                 | Program | Kód indikátoru | Název indikátoru                                                           | Výchozí hodnota | Datum výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Závazek | Datum závazku | Dosažená hodnota (ve sledovaném období) | Datum dosažené hodnoty | Dosažená hodnota (za celé období realizace IN) | Procento plnění indikátoru | Typ indikátoru | Měrná jednotka |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 73          | 1.1. Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy           | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ | PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ-09.6.93.1 9.3.1 |         | 92501          | Celkové veřejné výdaje (O.1)                                               | 0,00            | 01.01.2014            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | EUR            |
| 74          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání | PRV 11 - Rozvoj venkova                     | PRV 11 - Rozvoj venkova-09.6.93.1 9.2.1                     |         | 92702          | Počet podpořených akcí/operací (O.3)                                       | 0,00            | 01.01.2014            | 25,00          | 31.12.2023 0:00:00   | 30,00   | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výstup         | akce/operace   |
| 75          | 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání | PRV 11 - Rozvoj venkova                     | PRV 11 - Rozvoj venkova-09.6.93.1 9.2.1                     |         | 94800          | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23) | 0,00            | 01.03.2016            | 0,00           | 31.12.2023 0:00:00   | 0,00    | 31.12.2020    | 0,00                                    | 31.12.2020             | 0,00                                           |                            | Výsledek       | FTE            |

| Přiložené dokumenty |        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                               |                              |                                       |                      |                 |
|---------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Číslo řádku         | Pořadí | Název dokumentu            | Příloha                                                                                                                                                                                                                             | Doložený soubor | Druh dokumentu                                | Typ dokumentu                | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum vložení        | Verze dokumentu |
| 1                   | 1      | Plnění cílů ISg            | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY1MzU 3MTc7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY1MzU 3MTc7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a> | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | LORMAR                                | 18. 1. 2021 13:28:31 | 1               |
| 2                   | 2      | Informace o věcném pokroku | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY1NTYx MDA7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY1NTYx MDA7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a> | ANO             | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | LORMAR                                | 18. 1. 2021 13:43:20 | 1               |

|   |   |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                               |                              |        |                      |   |
|---|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------|---|
| 3 | 3 | čestné prohlášení | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY1Nzky Njk7UHJpbG9oYURNUzt GYWxzZQ==">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY1Nzky Njk7UHJpbG9oYURNUzt GYWxzZQ==</a> | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | LORMAR | 18. 1. 2021 14:00:57 | 1 |
| 4 | 4 | Financování PRV   | <a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY4OTQwMjM7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMjY4OTQwMjM7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==</a>     | ANO | Přílohy zprávy o plnění integrované strategie | Implementační / realizační 1 | LORMAR | 18. 1. 2021 20:33:42 | 1 |